



**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „PLAČIAJUOSTIS INTERNETAS“
2008 M. VEIKLOS ATASKAITA**

Vilnius, 2009

Įstaigos veikla

Įstaigos veiklos tikslai yra:

1. Tenkinti viešuosius interesus, efektyviai ir tinkamai panaudojant savininko padarytus įnašus į Įstaigos kapitalą, bei iš Įstaigos veiklos gautą pelną, sukurti plačiajuosčio duomenų perdavimo prieigą kaimiškųjų seniūnijų viešojo sektoriaus institucijoms ir sudaryti prielaidas teikti plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugas kaimiškųjų vietovių bendruomenių nariams.
2. Teikti, rinkti, analizuoti ir skelbti socialinę ekonominę informaciją, organizuoti mokymus, leisti informacinius, metodinius ir pan. leidinius.
3. Rengti projektus, teikti paraiškas jų įgyvendinimo finansavimui gauti ir juos įgyvendinti.
4. Organizuoti informacinių technologijų tinklo eksploataciją, paslaugų panaudojant sukurtą šviesolaidinių kabelinių linijų tinklų infrastruktūrą, teikimą.

2008 metų įstaigos veikla:

2008 m. sausio 14 d., UAB „Telestai“ pareiškus, kad nevykdo ir neketina vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų pagal 2006 m. liepos 4 d. rangos sutartį Nr. SVP-8 „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbai Vilniaus apskrityje“, sutartis buvo nutraukta. Suderinus su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra, pagal 2008 m. vasario 22 d. Susitarimą dėl Paramos sutarties Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-03-04/0005 pakeitimo projekto įgyvendinimo terminas buvo pratęstas iki 2008 m. rugsėjo 30 d.

2008 m. sausio 17 d. susisiekimo ministras įsakymu Nr. 3-10 „Dėl viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatų keitimo“ pakeitė įstaigos įstatus. Naujoji įstatų redakcija Juridinių asmenų registre registruota 2008 m. balandžio 1 d.

2008 m. sausio 18 d. raštu Nr. R-08-024 VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ kreipėsi į UAB „BTA DRAUDIMAS“, reikalaudama pagal UAB „BTA DRAUDIMAS“ sudarytą Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo laidavimo draudimo liudijimą (polisą) Nr. 019665 ir Atlikimo laidavimo draudimo raštą Nr. 19665 išmokėti 973 015,00 Lt sumą.

2008 m. vasario 4 d. patikrintos ir pridutos statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai Širvintų rajone pastatytos šviesolaidinės kabelinės linijos.

2008 m. vasario 5 d. VšĮ „Plaçiajuostis internetas“ įregistruota į pridėtinės vertės mokesčių mokėtojo registrą. Įstaigos PVM mokėtojo kodas: LT100003752713.

2008 m. vasario 6 d. patikrintos ir pridutos statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijai Trakų rajone pastatytos šviesolaidinės kabelinės linijos.

2008 m. vasario 11 d. VšĮ „Plaçiajuostis internetas“ ir UAB „Savel“ sudarė paslaugų pirkimo sutartį dėl projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ įgyvendinimo metu sukurto tinklo eksploatavimo, paslaugų įdiegimo klientams ir tinklo plėtros paslaugų teikimo.

2008 m. vasario 27 d. UAB „BTA DRAUDIMAS“ įvykdė savo įsipareigojimus ir įstaigai sumokėjo 973 015,00 Lt.

2008 m. kovo 7 d. įstaiga dalyvavo ir nugalėjo konkurse dėl mokymo įstaigų prijungimo kaimiškosiose šalies vietovėse. Įstaiga ir Kauno technologijos universitetas sudarė plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugų teikimo sutartį, pagal kurią numatyta prie LITNET tinklo prijungti 237 mokymo įstaigas šalies kaimiškosiose vietovėse.

2008 m. kovo 28 d. su UAB „Ryšių statyba“ pasirašyta rangos sutartis „Šviesolaidinių kabelinių linijų statybos darbų užbaigimas Vilniaus apskrityje“.

2008 m. balandžio 29 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plaçiajuostis internetas“ tarybos posėdžio metu taryba pritarė viešosios įstaigos „Plaçiajuostis internetas“ 2008 metų I ketvirčio strateginio veiklos plano ataskaitai, buvo aptartas poreikis rengti viešosios įstaigos „Plaçiajuostis internetas“ įstatuose numatytų dalininkų susirinkimo tvirtinamus dokumentus, buvo pristatyta RAIN-2 projekto įgyvendinimo eiga ir projekto pradžios atidėjimo priežastys.

2008 m. gegužės 27 d. Kauno apygardos teismas baigė nagrinėti civilinę bylą, kurioje ieškovė E. Statkevičienė prašė priteisti iš atsakovės UAB „Ryšių statyba“ 9100 Lt žalos atlyginimo dėl įvykdytų RAIN infrastruktūros kabelių tiesimo darbų. Šioje byloje viešoji įstaiga „Plaçiajuostis internetas“, iš pradžių nurodyta kaip atsakovė, dalyvavo kaip tretysis asmuo. Kauno apygardos teismas paliko galioti Alytaus rajono apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą, kuriuo UAB „Ryšių statyba“ buvo įpareigota atlyginti ieškovei materialinę žalą (414 Lt). Šis sprendimas svarbus tuo, kad juo buvo panaikintas bylos metu viešajai įstaigai „Plaçiajuostis internetas“ taikyta laikinoji apsaugos priemonė – turto areštas (9100 Lt).

2008 m. birželio 1 d. patikrintos ir pridutos statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijoms Šalčininkų ir Švenčionių rajone pastatytos šviesolaidinės kabelinės linijos.

2008 m. birželio 18 d. įvyko projekto „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo apžvelgta RAIN projekto esama įgyvendinimo situacija, nagrinėta informacija apie projekto finansavimą, sukurto turto valdymą, pasirašytas sutartis dėl tinklo panaudojimo, panaudotus tinklo resursus, gaunamas pajamas, išnuomotą tinklo reikmėms infrastruktūrą bei išlaidas, tinklo eksploatavimą, pakoreguotą RAIN-2 projekto galimybių studiją ir paraišką paramai gauti, pristatytas galimas RAIN-2 projekto įgyvendinimo partnerystės sutarties projektas.

2008 m. birželio 18 d. viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdyje tarybai buvo pristatyti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ parengti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatuose numatytų dalininkų susirinkimo tvirtinamų dokumentų projektai, kuriems tarybos nariai išsakė savo pastabas ir pasiūlymus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. liepos 23 d. patvirtino nutarimą Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“, kuriuo Lietuvos Respublikos Vyriausybė VP2-3.2-IVPK-01-V priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ projekto įgyvendintojomis patvirtino Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją ir viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“.

2008 m. liepos 24 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžio metu taryba pritarė viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ 2008 metų II ketvirčio strateginio veiklos plano ataskaitai (veiklos ataskaitai), buvo pritarta pasiūlytam naujos redakcijos VŠĮ „Plačiajuostis internetas“ 2008-2010 m. strateginiam veiklos planui, pagal kurį dėl įstaigos optimalios veiklos valstybės biudžeto lėšų poreikis buvo sumažintas 500 000 Lt. Taip pat buvo patvirtinti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ įstatuose numatytų dalininkų susirinkimo tvirtinamų dokumentų projektai. Taip pat taryba šiame posėdyje patvirtino naujos redakcijos tarybos darbo reglamentą.

2008 m. rugpjūčio 21 d. pasirašius Vilniaus apskrities Vilniaus, Ukmergės ir Elektrėnų savivaldybių šviesolaidinių kabelinių linijų pripažinimo tinkamais naudoti aktus buvo pilnai baigtas įgyvendinti „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“. 2008 m. rugpjūčio 28 d. Vilkaviškio savivaldybės tarybos salėje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras Algirdas Butkevičius iškilmingai pasirašė projekto „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ sėkmingo įgyvendinimo ir užbaigimo aktą.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Vidaus audito skyrius 2008 m. rugpjūčio 11 – rugsėjo 22 dienomis atliko viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ veiklos, valdymo ir informacinių sistemų vidaus auditą. 2008 m. rugsėjo 22 d. buvo pasirašyta vidaus audito ataskaita Nr. VA/8-19, kurioje auditoriai įvertino viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ veiklą, valdymą ir informacines sistemas bei pateikė rekomendacijas, kaip viešojoje įstaigoje „Plaćiajuostis internetas“ reikėtų patobulinti audituotas sritis. VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai 2008 m. spalio 1 d. raštu pateikė VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ veiklos, valdymo ir informacinių sistemų vidaus audito ataskaitoje Nr. Va/8-19, 2008-09-22 įgyvendinimo priemonių planą, kuriame numatytos priemonės buvo pilnai įgyvendintos.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2008 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3-333 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3-432 pakeitimo“ patvirtino VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ naujos redakcijos VŠĮ „Plaćiajuostis internetas“ 2008-2010 m. strateginį veiklos planą, kuriam buvo pritarta tarybos 2008 m. liepos 24 d. posėdyje.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2008 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 3-351 „Dėl viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ veiklą reglamentuojančių dokumentų tvirtinimo“ patvirtino viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ įstatuose numatytus dalininkų susirinkimo tvirtinamus dokumentus.

2008 m. rugsėjo 25 d. perdavimo-priėmimo aktu viešoji įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ perdavė Matematikos ir informatikos instituto apskaiton projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN“ projekto įgyvendinimo metu pastatytas ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamomis naudoti šviesolaidinio kabelio linijas.

Matematikos ir informatikos institutas 2008 m. rugsėjo 29 d. raštu Nr. 321 „Dėl projekto „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurto turto, įvertinus užbaigtą statybą Vilniaus apskrityje ir įrengtą papildomą įrangą prieigos mazguose, perdavimo Susisiekimo ministerijai“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją, pasiūlydama perimti projekto metu sukurtą turtą.

2008 m. spalio 14 d. raštu Nr. (4)S-1477 Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – IVPK) pakvietė Susisiekimo ministeriją kartu su viešąja įstaiga „Plaćiajuostis internetas“ dalyvauti neformaliose diskusijose su Europos Komisijos atstovais dėl valstybės pagalbos suderinamumo įgyvendinant RAIN-2 projektą.

Bendradarbiaujant IVPK, Susisiekimo ministerijos ir VšĮ „Plčiajuostis internetas“ atstovams, buvo pradėta rengti medžiaga diskusijoms su Europos Komisijos Konkurencijos generaliniu direktoratu.

2008 m. spalio 28 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plčiajuostis internetas“ tarybos posėdžio metu taryba pritarė viešosios įstaigos „Plčiajuostis internetas“ 2008 metų 9 mėnesių strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą (2008 m. III ketvirčio veiklos ataskaitai).

2008 m. spalio 29 d. Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 1/5-38 Matematikos ir informatikos institutas perdavė Susisiekimo ministerijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise projekto „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plčiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurtą ilgalaikį materialųjį turtą: šviesolaidinio kabelio linijas ir šviesolaidinio kabelio linijų prieigos mazgus.

Viešoji įstaiga „Plčiajuostis internetas“ 2008 m. lapkričio 7 d. raštu Nr. R-08-403 kreipėsi į Susisiekimo ministeriją, prašydama perduoti įstaigai valdyti projekto „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plčiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurtą turtą valdyti panaudos teise. Susisiekimo ministras 2008 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 3-449 priėmė sprendimą perduoti projekto „Kaimišųjų vietovių informacinių technologijų plčiajuostis tinklas RAIN“ metu sukurtą turtą viešajai įstaigai „Plčiajuostis internetas“. Šis turtas viešajai įstaigai „Plčiajuostis internetas“ buvo perduotas valdyti pagal 2008 m. gruodžio 1 d. Valstybės turto panaudos sutartį Nr. Nr. 6-18-2-498/S-11.

2008 m. lapkričio 7 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2143-104/2008, kuriuo teismas atmetė 2008 m. gegužės 8 d. BUAB „Telesta“ administratoriaus UAB „Avere“ ieškinį. Šiuo ieškiniu UAB „Avere“ ginčijo UAB „Telesta“ ir UAB „BTA Draudimas“ sutartį, pagal kurią viešajai įstaigai „Plčiajuostis internetas“ UAB „BTA Draudimas“ išmokėjo draudimo išmoką, kuria buvo užtikrintas sutarties su UAB „Telesta“ įvykdymas – 973 015,00 Lt. 2008 m. gruodžio 8 d. BUAB „Telesta“ administratorius UAB „Avere“ pateikė apeliacinį skundą dėl 2008 m. lapkričio 7 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2143-104/2008. Šiuo metu vyksta parengiamųjų procesinių dokumentų teikimas.

Viešosios įstaigos „Plčiajuostis internetas“ atstovai 2008 m. lapkričio 10 d. dalyvavo Susisiekimo ministerijos 90-mečiui skirtame renginyje Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame operos

ir baleto teatre. Susisiekimo ministras 2008 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 3P-224 „Dėl padėkų Susisiekimo ministerijos 90-ųjų metinių proga“ už svarų indėlį plėtojant ir tobulinant Lietuvos susisiekimo sistemą pareiškė padėką keturiems viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ darbuotojams.

2008 m. lapkričio 26 d. įvykusio Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ tarybos posėdžio metu taryba pritarė įstaigos direktoriaus pristatytam 2009-2011 metų strateginio veiklos plano projektui su įvertintomis tarybos pirmininkės pastabomis ir nutarė siūlyti viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ visuotiniam dalininkų susirinkimui patvirtinti įstaigos 2009-2011 metų strateginį veiklos planą pagal pristatytą projektą. Atitinkamai viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2008 m. lapkričio 28 d. raštu Nr. R-08-454 pateikė įstaigos 2009-2011 metų strateginio veiklos plano projektą, kuriam buvo pritarta tarybos posėdyje.

2008 m. gruodžio 16 d. įvyko projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuostis tinklas RAIN“ priežiūros komiteto posėdis, kuriame buvo nagrinėta informacija apie projekto RAIN įgyvendinimą, informacija apie mokėjimų prašymus; patvirtinta galutinė projekto ataskaita, nagrinėtos RAIN-2 projekto pradžios atidėjimo priežastys ir koordinacinės tarybos įkūrimo klausimai.

2008 m. gruodžio 22 d. IVPK direktoriaus įsakymu Nr. T-246 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2008 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. T-66 „Dėl projekto, vykdomo pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.2-IVPK-01 „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė priemonės finansavimo sąlygų aprašą, numatant, kad projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ pareiškėja yra Susisiekimo ministerija, o partnerė – viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“.

Susisiekimo ministerija 2008 m. gruodžio 22 d. raštu Nr. 2-6269(17-1) pakvietė viešąją įstaigą „Plačiajuostis internetas“ deleguoti savo atstovą į darbo grupę klausimams, susijusiems su Lietuvos plačiajuosčio ryšio iki 2015 metų strategijos parengimu, spręsti. Viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ 2008 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. R-08-496 informavo Susisiekimo ministeriją apie paskirtą atstovą.

2008 metais RAIN projekto priežiūros komiteto pavedimu įstaiga vykdė projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ galimybių

studijos atnaujinimo ir tikslinimo darbus, bendradarbiavo su valstybės ir vietos savivaldos institucijomis. Papildomai poreikį plačiajuosčio ryšio paslaugoms nurodė Valstybinė mokesčių inspekcija – 65 padaliniuose, Lietuvos darbo birža – 46 teritoriniuose padaliniuose, SoDra – 64 įstaigose, Policijos departamentas – 145 policijos įstaigose, Nacionalinė teismų administracija – 68 teismuose, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – 69 jai pavaldžiose įstaigose, VĮ „Regitra“ – 5 padaliniuose.

2008 metais vykdant tinklo eksploatavimo darbus buvo atliekama:

- tinklo topografinių nuotraukų ir projektų derinimai. Per metus suderinti 36 projektai;
- buvo vykdomas techninių sąlygų išdavimas;
- vykdoma 3357 km pasyvinės tinklo dalies priežiūra, 431 aktyvine tinklo dalimi teikiamos paslaugos;
- buvo eksploatuojamos 408 patalpos, kuriose talpinama RAIN tinklo įranga: sudarytos sutartys su patalpų savininkais dėl atsiskaitymo už komunalines paslaugas, apmokamos sąskaitos už jas, atliekami kt. eksploatavimo darbai;
- vykdomas šviesolaidinių kabelių ir įrangos nepertraukiamo veikimo užtikrinimas, pagal sudarytus grafikus atliekami kontroliniai matavimai ir kt.;
- šalinamos avarijos;
- suprojektuota ir pastatyta 11 įvadų į mokyklas ir seniūnijas (naujai įsikūrusias ir pakeitusias patalpas) naujų klientų pajungimui ir esamų klientų plačiajuosčio duomenų perdavimo paslaugų užtikrinimui;
- buvo vykdomos sutartys su plačiajuosčio ryšio paslaugų teikėjais dėl paslaugų, reikalingų užtikrinti RAIN tinklo veiklą.

Iki 2008 metų pabaigos įstaiga buvo sudariusi paslaugų teikimo sutartis su šiomis įmonėmis:

1. Valstybės įmonei „Infostruktūra“;
2. UAB „Kompiuterinis langas“ (Mažeikiai, Kėdainiai);
3. UAB „Skaidula“;
4. UAB „Baltnetos komunikacijos“;
5. UAB „Verslo tiltas“ (Jonava);
6. AB Lietuvos radijo ir televizijos centru;

7. UAB „Telerena“ (Šiaulių regionas);
8. Su LITNET programos vykdytoju Kauno technologijos universitetu, atstovaujamu Informacinių technologijų plėtros institutu;
9. TEO LT, AB;
10. UAB „Andernetas“ (Telšiai);
11. A. Judicko individuali įmonė (Rokiškio savivaldybė);
12. UAB „Etanetas“ (Šalčininkai);
13. UAB „Neltės tinklas“ (Alytus, Lazdijai);
14. UAB „Euronet systems“ (Šalčininkai);
15. UAB „Elekta“ (Panevėžys);
16. UAB „Mikrovisatos TV“ (Kaunas).

Teikiamų paslaugų apimtys 2008 metų pabaigoje pasiekė 11476 km.

Pardavimų grafikas:



Įstaigos dalininkas

Nuo pat viešosios įstaigos „Plaćiajuostis internetas“ įsteigimo vienintelis įstaigos dalininkė (savininkė) yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Įstaigos darbuotojų skaičius

Metų pabaigoje Įstaigos darbuotojų skaičius buvo 17, vidutinis darbuotojų skaičius – 14,3.

Įstaigos finansiniai rodikliai

Pajamos. Įstaiga per 2008 m. iš viso gavo 7 600,9 tūkst. Lt pajamų arba 97,7 % planuotųjų. Iš jų: 3 286,3 tūkst. Lt iš valstybės biudžeto RAIN projekto gyvendinimo programai finansuoti (įvykdymas 91,2 %), 84,5 tūkst. Lt gauta įgyvendinant projektą „Kaimiškujų vietovių informacinių technologijų plaćiajuostis tinklas RAIN“ (įvykdymas 67,6 %), kurie skirti faktiškai patirtoms išlaidoms kompensuoti, 3 190,2 tūkst. Lt pajamų uždirbta už suteiktas paslaugas iš RAIN projekto metu sukurto tinklo (įvykdymas 106,3 %).

Įstaiga per 2008 m. gavo 1 020,2 tūkst. Lt kitos veiklos pajamų arba 101,2 % planuotųjų. Iš jų – 10,7 tūkst. Lt už parduotas atsargas, 36,5 tūkst. Lt už suteiktas kitos veiklos paslaugas, 973,0 tūkst. Lt iš UAB „BTA DRAUDIMAS“.

Per 2008 m. Įstaiga gavo 19,7 tūkst. Lt finansinės veiklos pajamų.

Išlaidos. Įstaigos išlaidos per 2008 m. sudarė 7 111,6 tūkst. Lt arba 110,1 % planuotųjų. Iš jų: 3 286,3 tūkst. Lt, gautų iš valstybės biudžeto programai „Plaćiajuosčių elektroninių ryšių tinklų priežiūra ir plėtra kaimo vietovėse“ finansuoti (įvykdymas 91,2 %), 102,5 tūkst. Lt patirta RAIN projekto įgyvendinimui (įvykdymas – 66,1 %), per 2008 m. Įstaiga padengė 2 779,2 tūkst. Lt, RAIN tinklo eksploatacinių sąnaudų (įvykdymas 104,3%).

Per 2008 m. Įstaigos ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija sudarė 30,5 tūkst. Lt.

Įstaiga per 2008 m. turėjo kitos veiklos sąnaudų, papildomai sukuriant (įsigyjant) ir perduodant projekto RAIN „Nebaigtą statybą“ – 902,3 tūkst. Lt, kurios buvo padengtos iš draudimo išmokos; 10,7 tūkst. Lt sudaro parduotų atsargų savikaina.

Įstaiga ilgalaikių kreditorinių įsiskolinimų neturi.

Investicijos. Per 2008 m. Įstaigos investicijos sudarė 8 345,3 tūkst. Lt arba 100,0 % planuotųjų.

Per 2008 m. „Nebaigtos statybos“ dalyje apskaityta turto už 7 978,6 tūkst. Lt arba 99,5 % planuotos. Iš jų šviesolaidinių kabelių linijų statybos darbai sudaro 4 333,3 tūkst., šviesolaidinio kabelio ir jo statybai reikalingų komponentų įsigijimas – 114,0 tūkst. Lt ir prieigos mazgų įrengimas optinėms linijoms – 3 531,3 tūkst. Lt.

Išlaidos nematerialiam turtui – 1,4 tūkst. Lt, materialiam turtui – 13,8 tūkst. Lt, įrenginiams – 172,7 tūkst. Lt ir šviesolaidinio kabelio linijoms – 178,8 tūkst. Lt.

Įstaigos pelnas. 2008 m. gautas Įstaigos grynas pelnas (420,9 tūkst. Lt) iš dalies padengė ankstesnių laikotarpių Įstaigos nuostolius (16,4 tūkst. Lt), buvo skirtas investicijoms (336,2 tūkst. Lt), į privalomąjį rezervą (20,2 tūkst. Lt) ir likęs nepaskirstytas pelnas perkeliamas į kitus metus (48,1 tūkst. Lt).

Direktorius

Romualdas Degutis